



Plan van Aanpak

Factsheet

Versiebeheer

| Versie | Datum | Door | Beschrijving | Gedeeld met |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 0.1 | 10-12-2021 | PL's | Concept kernteam | |

Algemeen

In deze factsheet leest u het Plan van Aanpak voor de resterende periode in het IGD Rijnmond project. Deze factsheet beschrijft welke activiteiten en plannen uitgevoerd worden in de resterende subsidieperiode.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met

- ① Anouk Schepers, coördinerend projectleider IGD Rijnmond, Samergo
- ① Vanessa Nijweide, projectleider implementatie, RijnmondNet

Startsituatie

Alvorens we beschrijven welke activiteiten we voor 2022 gepland hebben, stellen we de volgende zaken vast:

- Het programma is zoals verwacht een innovatief project gebleken in plaats van het landelijk aangekondigde implementatietraject;
- De eerste prioriteit in de regio wordt toegekend aan de uitwisseling tussen zorgverleners in eerstelijns verloskunde en het ziekenhuis;
- Leveranciers werken nog aan hun visie en prijsmodel voor de realisatie van de diensten die ze kunnen aanbieden;
- Afsprakenstelsel, informatiestandaarden en leveranciersproeven zijn nog in beweging/bezig
- De eerste landelijke proeven die met leveranciers zijn gedaan betroffen met name uitwisseling tussen eerstelijns verloskunde en ziekenhuizen;
- De originele aanpak van de subsidieaanvraag passend blijft bij een innovatief (en tevens onzeker) project waarbij we stapsgewijs werken met steeds afgebakende scenario's (hierna ook wel *use case* genoemd)

Projectplanning

Aandachtspunten

- Het project focust in 2022 op het implementeren van twee eerste *use cases*:
 - Verloskundige publiceert en raadpleegt (Onatal, Orfeus, Vrumun)
 - Ziekenhuis publiceert en raadpleegt (HiX)

- Volgende *use cases* betreffen het ontsluiten van kraamzorg, echocentra en naar de patiënt en haar PGO. Deze volgende *use cases* verlangen invulling van additionele randvoorwaarden, zoals een juridisch kader (echo, PGO), geslaagde leverancierstesten (echo, kraamzorg) en besluitvorming op kosten (allen). Als hieraan is voldaan op landelijk en regionaal niveau kunnen de *use cases* worden ingepland.

- Gedurende het hele project zal er extra aandacht uitgaan naar een informatie-analysetraject waarin wordt gewerkt aan goede en uniforme registratie en informatiekwaliteit

- Chipsoft verplangt voor haar oplossingsrichting HiX-versie 6.2. De actuele verwachting is dat Franciscus Gasthuis & Vlietland daarom als eerste van start zal kunnen gaan, gevolgd door het Erasmus MC. De andere ziekenhuizen nemen wel actief deel aan het project. Er ligt aan het eind van 2022 een stappenplan klaar voor deelnemers/*use cases* die dan nog niet zo ver zijn.

Ruimte voor verlenging

De subsidieregeling geeft ruimte om de looptijd te verlengen tot 30-06-2023, zonder extra subsidiegelden. Deze verlenging wordt overwogen.

Aansluiting VSV's

Aansluiting van 1-4 additionele VSV's wordt overwogen. Onderdeel van de aanpassing van de subsidieaanvraag bij VWS is een aangepaste planning.

Randvoorwaarden/besluitvorming

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Plan van aanpak | Januari-februari 2022 |
| Begroting | Januari-februari 2022 |
| Aansluiting 1-4 VSV's | Januari-april 2022 |
| Verlenging looptijd tot 30-6-2023 | Januari-februari 2022 |
| Leveranciersselectie regionale oplossing | Januari-februari 2022 |
| Dekking eenmalige implementatiekosten | Januari – maart/juni 2022 |
| Commitment structurele kosten | Januari – maart/juni 2022 |
| Contractering leverancier(s) | Januari – maart 2022 |